

## Nyhetsbrev 2015-12-26, för Etapp 2

### Mejl från Länsstyrelsen angående bredbandsstödet

Länsstyrelsens handläggare har i ett Jul-brev bifogat information om villkoren för det nya bredbandsstödet. Mejlet är inlagt på webbplatsens medlemsidor.

Viktigast för oss är tidpunkter avseende handläggningen.

#### Finansieringsfrågan är fortfarande kritisk

RFEF har en stark ansökan. Men den saknar ett dokument: varje ansökan måste redovisa **finansiering av projektet fram till utbetalning av bidraget**. RFEF skall ha bankåtagande eller skriftliga medlemsåtaganden på bidragsbeloppet.

Vi arbetar nu på ett presentationsmaterial så att de som kan överväga att stötta föreningen ekonomiskt med ett lån känner att det är rätt.

#### Preliminära tidplaner

Länsstyrelsens handläggare får **tidigast 25 februari** tillgång till Jordbruksverkets databas där vår ansökan ligger sedan oktober -15. Tidigaste bidragsbeslut i mars!!

#### Tidplaner Etapp2

RFEF har redan lagt ut offertinfordran. Vi kan alltså kort efter positivt besked från Länsstyrelsen teckna avtal med vald entreprenör.

Mycket av "runt i kring-arbetena" är redan klara genom etableringen av Etapp 1. Mycket optimistiskt räknat kan vi ha bredbandsuppkoppling under sommaren. Mer realistiskt är "slutet av oktober". Jag ger mig in på dessa lite farliga spekulationer för att belysa vikten av att medlemmarna inte oöverlagt skall teckna långtidsavtal gällande bortom sommaren 2016. Den som gör så kommer att ha antingen två parallella avtal **och kostnader** eller avstå från Rindö Fiber-alternativet. Inom Etapp 1 har detta inträffat.

Kjell Hilding  
Ordförande RFEF